

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ (E๖๗๑๒๐๐๐๙๙๕๕) **ลงวันที่** ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพรุยน โดยปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบสวนสาธารณะหนองพรุยน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๓,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนสาธารณะหนองพรุยน โดยปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบสวนสาธารณะหนองพรุยน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๓๙๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง	๓,๕๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๒/๒๕๖๗