บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ โทร.๐-๗๕๖๘-๕๑๑๖.....
ที่.....**วันที่** ๖ ก.ค. ๒๕๕๗.....
เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายธนกร พลประสิทธิ์)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางมัตติกา เชยชื่นจิตร)
ตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางสาธุ ศรีไตรรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ อัตบุตร)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
เพื่อปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

วันที่.....๖ ตุลาคม ๒๕๕๗.....

ปัจจัยภายนอก

- ประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ ต่ำกว่าประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

แนวทางการแก้ไข

- นำโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ไม่มีงบประมาณที่จะดำเนินการส่งไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความพร้อมทางด้านงบประมาณ หรือจัดทำโครงการที่เป็นขนาดเล็กและมีงบประมาณไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายพรุนายช้าง – พรุยน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

วันที่.....๔ สิงหาคม ๒๕๕๗.....

ปัจจัยภายนอก

- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ และได้บรรจุโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายพรุนายช้าง – พรุยน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตั้งประมาณการรายรับเงินอุดหนุนทั่วไปไว้จำนวน ๕,๓๐๐,๐๐๐.- บาท แต่ได้รับการจัดสรรจำนวน ๔,๕๕๔,๖๗๒.- บาท ผลปรากฏว่าได้รับการจัดสรรน้อยกว่าประมาณการรายรับ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าวได้

แนวทางการแก้ไขปัญหา

- ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เพื่อพิจารณาโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายพรุนายช้าง – พรุยน (ตอน ๒) หมู่ที่ ๖ เป็นโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโหละหาร – ช่องหาย หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๐ เมตร จึงทำให้ประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรตลอดจนการสัญจรไปมาได้สะดวก

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าว